Акт освидетельствования скрытых работ № 112

Объект: высокоскоростная железнодорожная магистраль, участок № 3 (км 212 – км 268). Мост через р. Тьма (ПК 2245), опора № 3. Дата освидетельствования: 25.09.2026.

Комиссия

Представитель технического надзора заказчика — Белова Е.Н., инженер технического надзора.

Представитель генподрядчика — Латыпов Р.Ф., главный инженер участка.

Производитель работ — Воронин С.Н., прораб участка мостовых работ.

Представитель авторского надзора — Тихонов В.Л., ООО «Мостпроект».

Результаты освидетельствования

1. К освидетельствованию предъявлены работы: армирование ростверка опоры № 3 моста через р. Тьма.

2. Работы выполнены по проектной документации шифр ВСМ-3-ИССО-245-КЖ, лист 12.

3. Применена арматура А500С Ø32 партий 3305 и 3361; документы о качестве — сертификаты № 77-1043 и № 77-1102.

4. Предъявлена исполнительная схема № ИС-3-112.

5. Отклонений от проектной документации не выявлено. Толщина защитного слоя — 50 мм, соответствует проекту.

6. Разрешается производство последующих работ: бетонирование ростверка опоры № 3.

Уведомление о готовности к освидетельствованию направлено техническому надзору 22.09.2026 через систему электронного документооборота.